

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Toma de Agua.
Fecha	16-Octubre-2018
Comunidad	Los Molejones.
Ubicación	
Lugar	Toma de Agua.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Icel Salas, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Topografía General S A.
Nombre de Part. Externos	Juan de Dios Benítez
Nombre de Organización Socios	MINSA, Coclé
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar por mejoras.
Acciones	Inspección.
Resultados	Se realiza recorrido a la toma, filtros y tanque de agua para verificar las correcciones sugeridas por inspección de Minsa y se determina lo siguiente: - Las correcciones realizadas a las válvulas expulsoras de aire no están funcionando correctamente ya que las mismas al ser artesanal carecen del objeto que realice la paralización del agua. - El técnico recomendó realizar cambio del diámetro de la tubería al clorinador; la que tiene es de 1/2" por una mayor de 2". - Una vez realizado estos cambios, comunicárselos para programar nueva inspección.
Seguimiento	Realizar nueva gira para verificar correcciones.

Documentación fotográfica.

